

Sprint 4

RETROSPECTIVA

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

- Entendimento do negócio
- Arquitetura do sistema
- UX Research
- Guia de estilos

- Wireframe
- Mapeamento do fluxo
- CLI
- Sistema básico de automação

- Mockup
- Inicio do Backend e Fronted
- Implementação da rotina de verificação

SPRINT 04



SPRINT 4

- Avanço no frontend
- Integração do backend com o sistema do robô
- Refatoração código robô e escolha da verificação




MUDANÇAS BACK E FRONT














ALTERAÇÕES MOCKUP



NOVA BASE DE DADOS





BACKEND

- Comunicação com o robô
- CRUD dos layouts
- Alterações e visualização dos compartimentos



ENDPOINT CONECTADO COM ROBO

Demonstração



próxima S P R I N T



SPRINT 5

Finalização - backend e frontend

Integração do front com back

Testes



TAREFAS

	Membro		Status		Data de Revisão	Data de Conclusão	Tempo de esforço (em horas)
Ajustes Mockup	Laura Bueno	•	Concluído	•		04/03	8,5
Frontend	Gustavo Machado	•	Em andamento	•			12
Frontend	Laura Bueno	•	Em andamento	•			12
Rotas de Download e Upload de arquivos na base de dados	Antonio Guimarães	•	Concluído	•		21/03	4
Repaginação Back	Antonio Guimarães	•	Concluído	•		23/03	3
Endpoints referentes a integração com o robô	Antonio Guimarães	•	Em andamento	•			
Criação de classe para interação com o robé	Gabriel Gallo	•	Concluído	•		27/03	7
Adição das funcionalidades do robô no back	Gabriel Gallo	•	Em andamento	•			
Componentes responsívos	Rafaela Rojas	•	Concluído	•			8
Inicialização com Vite	Rafaela Rojas	•	Concluído	•			1
Docs do front	Rafaela Rojas	•	Em andamento	•			-
Atualização da docs da sprint 3	Raí Cajé	•	Concluído	•	26/03/2024	25/03/2024	3
Docs integração com o robô	Raí Cajé	•	Em andamento	•			
Docs tecnologias e inicialização (sprint 4)	Raí Cajé	•	Concluído	•		27/03/2024	2
Ajustes mockup	Gustavo Machado	•	Concluído	•		04/03	2



INTEGRANTES



Antonio Guimarães



Daniel Dávila



Gabriel Gallo



Gustavo Machado







Rafaela Rojas



Raí Cajé



MUITO OBRIGADO